

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年9月30日
契約業者名	大有建設株式会社
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町7番14号
工事の名称	令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事
工事場所	広島県福山市大門町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L = 400m 道路土工1式 擁壁工1式 排水構造物工1式 縁石工1式 防護柵工1式 区画線工1式 切削オーバーレイ工A = 6470m ²
工期(自)	令和7年2月26日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	245,190,000 (税込み)
変更金額	+ 26,180,000 (税込み)
変更後の契約金額	271,370,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更