

## (最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月24日
契約業者名	山陽工業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1丁目1番9号
工事の名称	令和6年度福山道路地頭分第6改良工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町地頭分地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L = 320m 掘削工V = 27,150m <sup>3</sup> 法面工A = 390m <sup>2</sup> 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	260,260,000 (税込み)
変更金額	+ 29,425,000 (税込み)
変更後の契約金額	289,685,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更