

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年10月24日
契約業者名	山陽建設株式会社
契約業者の住所	広島県三原市宮沖1丁目8番8号
工事の名称	令和6年度福山道路地頭分第7改良工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町地頭分地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L = 600 m 掘削工V = 51,200 m ³ 路体盛土工V = 52,360 m ³ 路床盛土工V = 5,700 m ³ 法面工A = 5,560 m ² 石・ブロック積(張)工1式 排水構造物工1式 防護柵工1式 道路付属施設工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	263,450,000 (税込み)
変更金額	+ 16,170,000 (税込み)
変更後の契約金額	279,620,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更