

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年9月4日
契約業者名	株式会社鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1丁目2番6号
工事の名称	令和6年度福山道路長和第7改良工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町長和地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L = 360 m 掘削工V = 530 m ³ 路体盛土工V = 18,430 m ³ カルバート工L = 40 m 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 仮設工(指定)1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	260,810,000 (税込み)
変更金額	+ 17,490,000 (税込み)
変更後の契約金額	278,300,000 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。