

## (第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年9月19日
契約業者名	占部建設工業株式会社
契約業者の住所	広島県福山市地吹町18番16号
工事の名称	令和7年度国道2号福山保守工事
工事場所	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=60.8km (道路巡回のみの区間を含む) 巡視・巡回工1式、舗装維持工1式、道路清掃工1式、除草工1式、応急処理工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	337,766,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,210,000円 (税込み)
変更後の契約金額	338,976,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年5月13日
契約業者名	占部建設工業株式会社
契約業者の住所	広島県福山市地吹町18番16号
工事の名称	令和7年度国道2号福山保守工事
工事場所	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=60.8km (道路巡回のみの区間を含む) 巡視・巡回工1式、舗装維持工1式、道路清掃工1式、除草工1式、応急処理工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	323,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,366,000円 (税込み)
変更後の契約金額	337,766,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更