

## (第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年4月22日
契約業者名	三島産業株式会社
契約業者の住所	広島県福山市駅家町万能倉1295番1
工事の名称	令和7年度芦田川中流維持工事
工事場所	(芦田川) 広島県福山市本庄町中地先～福山市駅家町地先 (高屋川) 広島県福山市北本庄地先～福山市神辺町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 (芦田川) L = 7. 2 k m (高屋川) L = 7. 6 k m 緊急時対応工1式、除草工1, 818, 000m <sup>2</sup> 、堤防養生工600m <sup>2</sup> 、構造物補修工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、災害対策機械操作工1式、植栽維持工1式、応急処理工1式、仮設工1式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	218,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,110,000円 (税込み)
変更後の契約金額	230,010,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更