

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年4月21日
契約業者名	富士建設株式会社
契約業者の住所	広島県福山市神島町10番18号
工事の名称	令和7年度芦田川下流維持工事
工事場所	広島県福山市箕沖町地先～福山市本庄町中地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=11.5km 緊急時対応工1式、除草工1,164,000m ² 、堤防養生工8,600m ² 、構造物補修工1式、付属物設置工1式、付属物補修工1式、清掃工1式、災害対策機械操作工1式、植栽維持工1式、応急処理工1式、仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	189,200,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,096,000円 (税込み)
変更後の契約金額	197,296,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更