

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年5月14日
契約業者名	株式会社京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野2丁目18番29号
工事の名称	令和7年度福山河川国道管内街路樹管理作業
工事場所	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L＝約60.8km 植栽維持工 樹木剪定1,070本 寄植剪定24,300m ² バラ剪定800株 除草工 道路除草24,600m ² 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	46,200,000円 (税込み)
変更金額	+ 880,000円 (税込み)
変更後の契約金額	47,080,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更