

(最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約年月日 | 令和8年3月26日 |
| 契約業者名 | 三島産業株式会社 |
| 契約業者の住所 | 広島県福山市駅家町万能倉1295番1 |
| 工事の名称 | 令和7年度福山道路山北第3改良工事 |
| 工事場所 | 広島県福山市瀬戸町地頭分～山北地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 工事延長 L=760m 掘削工 V=約4,000m ³ 盛土工 V=約2,000m ³ 植生工 A=約270m ² 石・ブロック積(張)工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 A=約2,000m ² 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 遮音壁工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 |
| 工期(自) | 令和7年8月26日 |
| 工期(至) | 令和8年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 123,640,000 (税込み) |
| 変更金額 | — 3,850,000 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 119,790,000 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況による数量の変更 |