

(最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約年月日 | 令和8年3月25日 |
| 契約業者名 | 富士建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 広島県福山市神島町10番18号 |
| 工事の名称 | 令和7年度芦田川中須地区河道整備外工事 |
| 工事場所 | 広島県府中市中須町地先～府中市父石町地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 【中須地区】 掘削工 V=20,000m ³ 堤防養生工 1式 樋門・樋管本体工 1式 【父石地区】 パラペット設置工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 |
| 工期 (自) | 令和7年10月1日 |
| 工期 (至) | 令和8年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 173,250,000 (税込み) |
| 変更金額 | + 11,000,000 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 184,250,000 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況による数量の変更 |