

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月25日
契約業者名	東洋プラント株式会社
契約業者の住所	広島県福山市東手城町1丁目2番37号
工事の名称	令和7年度芦田川河口堰外ゲート整備工事
工事場所	広島県福山市箕島町地先外
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	芦田川河口堰 主ゲート・竹ヶ端水門 ワイヤロープ油洗浄塗布 12門分 オープングヤ油洗浄塗布等 12門分 扉体防汚塗装塗替 2門分 電動機更新 1門分 小形水門 無動力化 4箇所 扉体整備他 2箇所
工期(自)	令和7年9月6日
工期(至)	令和8年6月15日
変更前の契約金額	184,800,000 (税込み)
変更金額	— 4,290,000 (税込み)
変更後の契約金額	180,510,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更