

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月27日
契約業者名	株式会社増岡組
契約業者の住所	広島県福山市東深津町6丁目1番45号
工事の名称	令和7年度福山道路河手第3高架橋第7下部工事
工事場所	広島県福山市赤坂町赤坂地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=約300m 残土処理工 1式 RC橋脚工 1基 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年9月9日
工期(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	181,500,000 (税込み)
変更金額	+ 33,880,000 (税込み)
変更後の契約金額	215,380,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更