

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	山陽工業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1丁目1番9号
工事の名称	令和7年度福山道路長和第9改良他工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町長和地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=約200m 掘削工 V=約16,000m ³ 路体盛土工 V=約400m ³ 残土処理工 1式 排水構造物工 1式 橋台工 1基 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年10月1日
工期(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	131,890,000 (税込み)
変更金額	+ 34,485,000 (税込み)
変更後の契約金額	166,375,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更