

(第1回) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和8年7月27日
契 約 業 者 名	肥海建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区可部一丁目16番1号
工 事 の 名 称	令和7年度国道2号梨羽橋耐震補強補修工事
工 事 場 所	広島県三原市本郷南～下北方地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	【梨羽橋（上り）】 道路土工 1式 橋脚巻立工 1式 仮設工 1式 【梨羽橋（下り）】 鋼桁工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 （ 自 ）	令和7年10月2日
工 期 （ 至 ）	令和8年9月30日
変更前の契約金額	334,180,000 (税込み)
変 更 金 額	+ 24,277,000 (税込み)
変更後の契約金額	358,457,000 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の変更