

## (第1回) 契約変更の内容

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 契約年月日                    | 令和8年3月27日                                      |
| 契約業者名                    | 富士建設株式会社                                       |
| 契約業者の住所                  | 広島県福山市神島町10番18号                                |
| 工事の名称                    | 令和7年度芦田川下流部浚渫工事                                |
| 工事場所                     | 福山市箕島町地先～福山市千代田町地先                             |
| 工事種別                     | しゅんせつ工事  |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 浚渫(河川) $V = 13,000\text{m}^3$<br>仮設工 $N = 1$ 式 |
| 工期(自)                    | 令和8年4月1日                                       |
| 工期(至)                    | 令和9年7月30日                                      |
| 変更前の契約金額                 | 234,300,000 (税込み)                              |
| 変更金額                     | + 3,454,000 (税込み)                              |
| 変更後の契約金額                 | 237,754,000 (税込み)                              |
| 変更理由                     | 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更  |