

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月20日
契約業者名	鹿島道路株式会社
契約業者の住所	広島県広島市南区段原南1丁目3番53号
工事の名称	令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事
工事場所	広島県福山市引野町地内
工事種別	アスファルト舗装
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L = 520m 道路土工 1式 石ブロック積工 1式 切削オーバーレイ工 6,000m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和8年3月30日
工期(至)	令和8年11月30日
変更前の契約金額	233,970,000 (税込み)
変更金額	+ 2,475,000 (税込み)
変更後の契約金額	236,445,000 (税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更