

## (第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月31日
契約業者名	矢田工業株式会社
契約業者の住所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木1番地
工事の名称	令和7年度福山道路赤坂東歩道橋鋼上下部工事
工事場所	広島県福山市赤坂町赤坂地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L = 40 m 工場製作工 1 式 工場製品輸送工 1 式 歩道橋本体工 1 式 橋梁付属物工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和9年6月30日
変更前の契約金額	140,030,000 (税込み)
変更金額	+ 2,849,000 (税込み)
変更後の契約金額	142,879,000 (税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更