

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月12日
契約業者名	三島産業株式会社
契約業者の住所	広島県福山市駅家町万能倉1295番1
工事の名称	令和7年度芦田川父石地区護岸外工事
工事場所	広島県福山市御幸町地先～府中市父石町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【父石地区】 河川土工 1式 護岸 A = 900m ² バラペット工 L = 100m アスファルト舗装 A = 150m ² 【御幸地区】 河川管理施設上屋撤去 1式 構造物取壊し工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	97,900,000 (税込み)
変更金額	+ 726,000 (税込み)
変更後の契約金額	98,626,000 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更