

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年4月22日
契約業者名	天野産業株式会社
契約業者の住所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工事の名称	令和7年度福山道路赤坂第3改良工事
工事場所	広島県福山市赤坂町赤坂地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=約380m 掘削工 V=約650m ³ 盛土工 V=約300m ³ 残土処理工 N=1式 地盤改良工 V=約6,000m ³ 擁壁工 V=約25m ³ 防護柵工 L=約120m 遮音壁工 L=約148m 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	253,000,000 (税込み)
変更金額	+ 2,453,000 (税込み)
変更後の契約金額	255,453,000 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更