

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年4月22日
契約業者名	株式会社鴻冶組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1丁目2番6号
工事の名称	令和7年度福山道路長和第11改良他工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町長和地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L = 200m 掘削工 30,000m ³ 残土処理工 1式 法面工 1,200m ² 橋台工 1基 擁壁工 500m ² 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	291,940,000 (税込み)
変更金額	+ 7,282,000 (税込み)
変更後の契約金額	299,222,000 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更