

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 契約年月日 | 令和8年5月20日 |
| 契約業者名 | 株式会社ガイアート |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市中区鶴見町3番19号 |
| 工事の名称 | 令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第10工事 |
| 工事場所 | 広島県福山市引野町5丁目地内 |
| 工事種別 | アスファルト舗装 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 工事延長 L = 1 3 6 0 m 道路土工 1 式 仮設工 1 式 電線共同溝工 L = 8 6 m 管路 1, 9 3 0 m、特殊部 2 基 車道舗装工 A = 1 6 0 m ² 切削オーバーレイ工 A = 2, 0 0 0 m ² |
| 工期 (自) | 令和8年5月8日 |
| 工期 (至) | 令和9年2月26日 |
| 変更前の契約金額 | 153,890,000 (税込み) |
| 変更金額 | + 1,056,000 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 154,946,000 (税込み) |
| 変更理由 | 令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更 |