

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月22日
契約業者名	株式会社京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野2丁目18番29号
工事の名称	令和8年度福山河川国道管内街路樹管理作業
工事場所	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L = 約 60.8 km 植栽維持工 樹木剪定 1,070 本 寄植剪定 24,300 m ² バラ剪定 800 株 除草工 道路除草 24,600 m ² 仮設工 1 式
工期 (自)	令和8年4月24日
工期 (至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	47,960,000 (税込み)
変更金額	+ 308,000 (税込み)
変更後の契約金額	48,268,000 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更