

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年6月11日
契約業者名	株式会社ガイアート
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町3番19号
工事の名称	令和8年度国道2号南方地区外舗装修繕工事
工事場所	広島県三原市本郷町南方地内、福山市津之郷町地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【南方地区】工事延長 L = 1 2 2 8 m 掘削工 4 5 0 m³ 残土処理工 1 式 コンクリート舗装工 2, 0 6 8 m² アスファルト舗装工 1 9 8 m² 切削オーバーレイ工 2, 0 0 0 m² 排水構造物工 1 式 区画線工 1, 4 1 8 m 道路付属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式</p> <p>【津之郷地区】工事延長 L = 1, 3 0 0 m 切削オーバーレイ工 7, 0 0 0 m² 区画線工 1, 0 0 0 m 道路付属施設工 1 式 仮設工 1 式</p>
工期 (自)	令和8年5月13日
工期 (至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	259,160,000 (税込み)
変更金額	+ 2,068,000 (税込み)
変更後の契約金額	261,228,000 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更