

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度福山都市圏交通円滑化推進検討業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・計画準備1式・企業を通じた啓発の支援1式・地域へのTFP実施の支援1式・5ヶ年計画の各種施策の検討・支援1式・委員会等資料作成1式・報告書作成1式
履行期間(自)	令和 6年 5月16日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	18,931,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	18,931,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和7年3月31日まで延期する。