

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度福山河川国道管内橋梁点検業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	定期点検(橋梁) 1式 定期点検(大型カルバート) 1式 定期点検(門型標識等) 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月 5日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	80,487,000円(税込み)
変更金額	+ 6,611,000円(税込み)
変更後の契約金額	87,098,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 道路附属物点検を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度福山河川国道管内橋梁点検業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	定期点検(橋梁) 1式 定期点検(大型カルバート) 1式 定期点検(門型標識等) 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月 5日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	87,098,000円(税込み)
変更金額	+ 12,617,000円(税込み)
変更後の契約金額	99,715,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。