

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度福山河川国道管内附属物点検業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	道路附属物点検 1式
履行期間 (自)	令和 6年 9月14日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	38,709,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,146,000円 (税込み)
変更後の契約金額	41,855,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月19日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度福山河川国道管内附属物点検業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	道路附属物点検 1式
履行期間 (自)	令和 6年 9月14日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	41,855,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,268,000円 (税込み)
変更後の契約金額	46,123,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。