

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度芦田川父石地区設計他業務
業務場所	広島県府中市父石町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・河川改修事業計画書更新 1式・河道掘削形状検討・設計 1式・護岸詳細設計 1式
履行期間 (自)	令和 6年12月13日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	22,220,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,015,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,235,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。