

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月16日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度福山道路瀬戸地区外工事資料作成業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号福山道路・木原道路における道路予備設計・工事資料作成・一般構造物詳細設計及び現地測量を行う業務である。 道路予備設計 1式 工事資料作成 1式 一般構造物設計 1式 現地測量 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月26日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	17,622,000円(税込み)
変更金額	+ 165,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,787,000円(税込み)
変更理由	業務委託契約書第57条に基づく特例措置として業務委託料の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度福山道路瀬戸地区外工事資料作成業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道2号福山道路・木原道路における道路予備設計・工事資料作成・一般構造物詳細設計及び現地測量を行う業務である。 道路予備設計 1式 工事資料作成 1式 一般構造物設計 1式 現地測量 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月26日
履行期間(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	17,787,000円(税込み)
変更金額	+ 4,433,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,220,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・地質業務の追加を行う。・現地測量を取りやめる。・現行工事の不測の事態の対応や関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年3月13日まで延期する。