

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 4月16日 |
| 契約業者名 | 復建調査設計(株) |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市東区光町2-10-11 |
| 業務の名称 | 令和6年度芦田川水系測量設計他業務 |
| 業務場所 | 福山河川国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 路線測量 L=700m 用地測量 A=0.1万m ² 機械ボーリング 1式 護岸詳細設計 L=700m 樋門詳細設計 1箇所 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 3月22日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 29,029,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 286,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 29,315,000円(税込み) |
| 変更理由 | 土木設計業務等委託契約書第57条に基づく特例措置として、業務委託料の変更を行う。 |

(最終) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月 9日 |
| 契約業者名 | 復建調査設計(株) |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市東区光町2-10-11 |
| 業務の名称 | 令和6年度芦田川水系測量設計他業務 |
| 業務場所 | 福山河川国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 用地測量 A=0.33万m ² 機械ボーリング 1式 浸透対策詳細設計 L=280m 資料作成業務 1式 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 3月22日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 29,315,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 8,162,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 37,477,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 浸透対策設計を追加する。 2. 資料作成業務を追加する。 3. 現地の状況により数量を増減する。 |