

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀4番13号
業務の名称	令和7年度芦田川水系河川整備基本方針検討他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 重要水防箇所の更新を追加する。2. 新市地区かわまちづくり河川施設整備検討を追加する。3. かわまちづくりフォローアップ資料作成を追加する。4. 基本方針本文作成を追加する。5. 基本方針参考資料作成を追加する。5. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年6月30日まで延期する。
履行期間(自)	令和7年4月16日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	46,772,000円(税込み)
変更金額	+ 12,672,000円(税込み)
変更後の契約金額	59,444,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 重要水防箇所の更新を追加する。2. 新市地区かわまちづくり河川施設整備検討を追加する。3. かわまちづくりフォローアップ資料作成を追加する。4. 基本方針本文作成を追加する。5. 基本方針参考資料作成を追加する。6. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年6月30日まで延期する。