

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 中国支社
契約業者の住所	広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和7年度福山都市圏交通円滑化推進検討業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木設計建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	福山都市圏の渋滞緩和と環境改善を目的とした福山都市圏交通円滑化総合計画の5ヶ年計画3年目として、各種施策の推進を行う。
履行期間(自)	令和7年5月21日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	18,942,000円(税込み)
変更金額	+ 4,389,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,331,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年3月31日まで延期する。・数量の増減を行う。