

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16番11号
業務の名称	令和7年度芦田川河口堰耐震補強補修詳細設計他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	操作室更新設計 14棟 耐震補強補修全体計画検討 1式 維持管理計画更新 1式
履行期間(自)	令和7年8月2日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	34,023,000円(税込み)
変更金額	+ 5,522,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,545,000円(税込み)
変更理由	1.現地の状況により数量を増減する。 2.関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年6月30日まで延期する。