

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 3 - 1 2 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度福山道路電気通信施設設計業務
業 務 場 所	福山河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山道路の電気通信施設設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9, 7 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 8 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5, 5 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	地頭分第 1 - 2 高架橋上部工工事の発注に伴い、地頭分高架橋設備検討を追加した。 上記に伴い、履行期限を令和 8 年 1 2 月 2 5 日に変更する。