

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月31日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東1-8-13
工事の名称	令和5年度尾道・松江自動車道竹地谷中第3改良工事
工事場所	広島県庄原市口和町竹地谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 4月26日
工期(至)	令和 6年 7月 5日
変更前の契約金額	338,580,000円(税込み)
変更金額	+ 19,470,000円(税込み)
変更後の契約金額	358,050,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・防護柵工を追加する。・現地の状況に伴い数量の増減を行う。・上記に伴い工期を令和6年7月5日まで延期する。