

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	広成建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区上大須賀町 1 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度鍵掛峠道路小鳥原地区第 2 改良工事
工 事 場 所	広島県庄原市西城町高尾～小鳥原地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 5 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 9 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 5 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。 隣接工事との調整に時間を要したため工期を令和 7 年 5 月 2 0 日まで延期する。