

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 加藤組
契 約 業 者 の 住 所	広島県三次市十日市東 1 - 8 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度鍵掛峠道路小坪地区第 4 改良工事
工 事 場 所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 1 , 6 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 8 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 9 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。 諸経費動向調査費を追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 加藤組
契 約 業 者 の 住 所	広島県三次市十日市東 1 - 8 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度鍵掛峠道路小坪地区第 4 改良工事
工 事 場 所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 6 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 4 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 1 , 6 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 現地の状況により、抑止杭の杭径を変更する。