

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 6 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度鍵掛峠道路保賀谷地区第 4 改良工事
工 事 場 所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 0 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 8 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 構造物撤去工を追加する。 ・ 石・ブロック積(張)工を取り止める。 ・ 舗装工を取り止める。 ・ 当初概数発注としていた工事用進入路の詳細指示に伴う数量の増減を行う。 ・ ICT施工, BIM/CIMに係る費用を追加する。 ・ その他、現地の状況に伴い数量の増減を行う。 ・ 上記に伴い、工期を令和 7 年 8 月 2 9 日まで延期する。