

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 1 9 日                                                                                               |
| 契 約 業 者 名                           | エクシオグループ (株)                                                                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都渋谷区渋谷 3 - 2 9 - 2 0                                                                                         |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度松江自動車道雲南地区 C C T V 設備工事                                                                                 |
| 工 事 場 所                             | 島根県雲南市吉田町                                                                                                      |
| 工 事 種 別                             | 通信設備工事                                                                                                         |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                                                                |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 3 月 1 1 日                                                                                               |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 0 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                  |
| 変 更 金 額                             | + 6 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 7 , 5 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                  |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況により、CCTV設備・CCTV設備工・構造物撤去工・仮設工の数量増減を行う。<br>2. 諸経費動向調査と基礎強度再計算の実施を追加する。<br>3. 工期を令和 7 年 2 月 2 8 日まで短縮する。 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 4 月 2 6 日                                      |
| 契 約 業 者 名                           | エクシオグループ (株)                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都渋谷区渋谷 3 - 2 9 - 2 0                                |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度松江自動車道雲南地区 C C T V 設備工事                        |
| 工 事 場 所                             | 島根県雲南市吉田町                                             |
| 工 事 種 別                             | 通信設備工事                                                |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                       |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 3 月 1 1 日                                      |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 9 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                           |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 0 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)                         |
| 変 更 理 由                             | 「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。 |