

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	福田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町 1 - 5 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 5 4 号上布野地区舗装修繕工事
工 事 場 所	広島県三次市布野町地内
工 事 種 別	セメント・コンクリート舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 9 , 7 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 4 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 7 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、道路土工・舗装工・区画線工・構造物撤去工・仮設工の数量増減を行う。 2. 縁石工を取り止める。 3. I C T 施工に伴う技術管理費等を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	福田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町 1 - 5 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 5 4 号上布野地区舗装修繕工事
工 事 場 所	広島県三次市布野町地内
工 事 種 別	セメント・コンクリート舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 9 , 7 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。