

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区大町西 3 - 1 1 - 4 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度尾道松江線吉舎 I C 改良工事
工 事 場 所	広島県三次市吉舎町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 3 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 8 , 0 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、排水構造物工・法面工・道路土工・舗装工・防護柵工・標識工・区画線工・道路付属施設工・構造物撤去工・仮設工の数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	宮川興業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区大町西 3 - 1 1 - 4 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度尾道松江線吉舎 I C 改良工事
工 事 場 所	広島県三次市吉舎町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 0 , 4 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 3 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。