

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 加藤組
契 約 業 者 の 住 所	広島県三次市十日市東 1 - 8 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度江の川上流秋町地区築堤護岸工事
工 事 場 所	広島県三次市秋町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 2 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 6 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。