

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(株) アルツ
契約業者の住所	広島県広島市西区南観音7-10-4
工事の名称	令和5年度備北丘陵公園花の広場トイレ改修他工事
工事場所	広島県庄原市三日市町～七塚町地内
工事種別	建築工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月31日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	113,124,000円(税込み)
変更金額	+ 7,358,265円(税込み)
変更後の契約金額	120,482,265円(税込み)
変更理由	1) 花の広場トイレにおいて、建物の劣化状況から外部塗膜防水及び内部劣化部補修を追加する。 2) 湖畔レストハウスにおいて、施設営業の為に空調設備動力確保として仮設発電機を追加する。 3) 第三者侵入対策として仮囲いを追加する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	(株) アルツ
契約業者の住所	広島県広島市西区南観音7-10-4
工事の名称	令和5年度備北丘陵公園花の広場トイレ改修他工事
工事場所	広島県庄原市三日市町～七塚町地内
工事種別	建築工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月31日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	111,529,000円(税込み)
変更金額	+ 1,595,000円(税込み)
変更後の契約金額	113,124,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更。