

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	島根県雲南市三刀屋町給下622-1
工 事 の 名 称	令和6年度尾道松江線北部保守工事
工 事 場 所	広島県庄原市高野町地内～島根県雲南市三刀屋町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	577,500,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 29,139,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	606,639,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。