

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 大歳組
契 約 業 者 の 住 所	広島県庄原市東本町 3 - 8 - 1 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度備北丘陵公園維持工事
工 事 場 所	広島県庄原市三日市町～七塚町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 2 , 8 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0 , 7 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 建築施設組立設置工における備北オートビレッジの給湯器及び仕切弁の更新、仮設工における足場支保工及び電力設備工を追加する。 2. 雨水排水設備工、管理施設整備工、植栽工を取り止める。 3. その他現地状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 大歳組
契 約 業 者 の 住 所	広島県庄原市東本町 3 - 8 - 1 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度備北丘陵公園維持工事
工 事 場 所	広島県庄原市三日市町～七塚町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 5 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 8 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	電気設備工及び園路広場整備工において、現地の数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 大歳組
契 約 業 者 の 住 所	広島県庄原市東本町 3 - 8 - 1 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度備北丘陵公園維持工事
工 事 場 所	広島県庄原市三日市町～七塚町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 0 , 5 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。