

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	東興ジオテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区銀座 7 - 1 2 - 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 5 4 号橋梁補修外工事
工 事 場 所	広島県安芸高田市吉田町地内～三次市布野町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 5 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 1 , 7 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 7 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 2 工区 (四軒屋) を取りやめる。 2. 現地の状況により、舗装工・橋梁補修工・橋梁附属物工・現場塗装工・構造物撤去工・仮設工の数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	東興ジオテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区銀座 7 - 1 2 - 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 5 4 号橋梁補修外工事
工 事 場 所	広島県安芸高田市吉田町地内～三次市布野町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 2 , 5 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 5 , 6 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。