

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 芝通
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区河原町 1 0 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度宇津戸第二トンネル警報設備更新工事
工 事 場 所	三次河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 4 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 5 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、非常警報設備・非常警報設備工・構造物撤去工・工場製品輸送工の数量増減を行う。 2. 仮設工を取りやめる。 3. 伝送フォーマットデータ収集、伝送フォーマットデータ調査、歩掛実態調査、諸経費動向調査、耐震計算の実施を追加する。 4. 工期を令和 7 年 7 月 3 1 日まで延期する。