

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 増岡組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鶴見町 4 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度鍵掛峠道路小坪地区改良外工事
工 事 場 所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 7 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 5 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 現地の状況により数量の変更を行う。</li><li>・ 盛土区間の修正設計に不測の時間を要したため、工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。</li></ul>