

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 2 6 日                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 加藤組                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県三次市十日市東 1 - 8 - 1 3                                                                          |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度国道 5 4 号勝田地区舗装修繕他工事                                                                      |
| 工 事 場 所                             | 広島県安芸高田市八千代町地内                                                                                  |
| 工 事 種 別                             | アスファルト舗装工事                                                                                      |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                                                 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 8 月 2 7 日                                                                                |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 4 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                   |
| 変 更 金 額                             | + 2 8 , 5 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 2 , 7 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                   |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況により、道路土工・舗装工・排水構造物工・縁石工・区画線工・道路附属施設工・構造物撤去工・仮設工の数量の増減を行う。<br>2. I C T 施工に伴う技術管理費等を追加する。 |