

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	(株) 大歳組
契約業者の住所	広島県庄原市東本町3-8-17
工事の名称	令和6年度備北丘陵公園園路拡幅工事
工事場所	広島県庄原市三日市～庄原市七塚町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年10月11日
工期(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	74,580,000円(税込み)
変更金額	+ 6,765,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,345,000円(税込み)
変更理由	1. 側溝工において側溝蓋、園路広場整備工においてアスカーブ、構造物撤去工において門扉・電柱・支線・配線撤去、準備費において伐採を追加する。 2. 擁壁工を取り止める。 3. 現地状況により、数量の増減を行う。