

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	宮田建設(株)
契約業者の住所	広島県庄原市東城町川西471-1
工事の名称	令和4年度鍵掛峠道路第2橋下部工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年 2月27日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	512,710,000円(税込み)
変更金額	+ 3,146,000円(税込み)
変更後の契約金額	515,856,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第5項に基づき、請負代金額の変更を行う。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	宮田建設(株)
契約業者の住所	広島県庄原市東城町川西471-1
工事の名称	令和4年度鍵掛峠道路第2橋下部工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 2月27日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	375,210,000円(税込み)
変更金額	+ 137,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	512,710,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により数量の増減を行う。</li><li>・A1橋台の施工のため道路改良工を追加する。</li><li>・工期を令和7年3月31日まで延期する。</li></ul>